
Auftraggeber:        Gemeinde Sontheim an der Brenz

Projekt:                  Erschließung

                              "Weiherbraike II" in Sontheim/ Brenz

- Entwurfsplanung - 03.11.2023

Unterlage 7

Bruttobaukosten einschließlich Baunebenkosten

Straßenbau mit Straßenentwässerung 1.391.100,00 €

(Seite 1 -13)

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal 1.116.400,00 €

(Seite 14 - 32)

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse 511.600,00 €

(Seite 33 - 55)

Straßenbeleuchtung 173.000,00 €

(Seite 56 - 59)

Wasserleitung 482.400,00 €

(Seite 60 - 63)

Brutto - Gesamtkosten (gerundet) ca. 3.675.000,00 €

Aufgestellt:

KOSTENBERECHNUNG

Anmerkung:

Die Kostenberechnung wurde auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung mit Stand vom 25.11.2022 erstellt. Die Kosten für Lieferung und 

Herstelliung der Wasserversorgungsleitungen sind berücksichtigt (Hausanschlüsse nur Leerrohre). Die Tiefbauarbeiten sowie Lieferung und 

Montage von weiteren Versorgungsleitungen Dritter (z.B. Strom / Gas - EnBW / Breitband usw.) sowie Grunderwerb sind nicht enthalten. 

G+H  Ingenieurteam GmbH

Dipl. Ing. (FH) Markus Adamczyk / Benjamin Saur

Giengen, den 03.11.2023

ZUSAMMENSTELLUNG  GESAMTKOSTEN
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten 1,00 Psch 32.500,00 32.500,00 €

Baustelle räumen 1,00 Psch 13.900,00 13.900,00 €

Verkehrssicherung / Verkehrsregelung 1,00 Psch 1.500,00 1.500,00 €

Vermessung / Absteckung 1,00 Psch 3.500,00 3.500,00 €

Bestandsaufnahme / Bestandsplan 1,00 Psch 2.500,00 2.500,00 €

SiGeKo 1,00 Psch 2.000,00 2.000,00 €

Statische Lastplattendruckversuche 20,00 St 130,00 2.600,00 €

Dynamische Lastplattendruckversuche 50,00 St 55,00 2.750,00 €

Bauzaun aufstellen und abbauen 100,00 m 8,00 800,00 €

Bauzaun umsetzen 100,00 m 5,00 500,00 €

Probegefässe für Kontrollprüfungen 10,00 St 30,00 300,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 62.850,00 €

Gewerk Erdbau

Baugelände abräumen 1,00 Psch 1.000,00 1.000,00 €

Bäume fällen, Wurzelstöcke roden u. verwerten, 

Stammdurchmesser 30 cm - 50 cm

Parzelle 724/1 24,00

24,00 St 120,00 2.880,00 €

Oberboden abtragen und seitlich lagern

nach Querprofilen Straßenbereich

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 850,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 300,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 250,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 70,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 50,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 50,00

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 230,00

Lagerflächen entlang der Trasse

Achse 1

links 360,00 10,00 0,30 1.080,00

rechts 360,00 5,00 0,30 540,00

Achse 2

links 150,00 10,00 0,30 450,00

rechts 150,00 5,00 0,30 225,00

Achse 3

links 130,00 10,00 0,30 390,00

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

rechts 130,00 5,00 0,30 195,00

Achse 6

links 30,00 10,00 0,30 90,00

rechts 30,00 5,00 0,30 45,00

Achse 7

links 25,00 5,00 0,30 37,50

rechts 25,00 5,00 0,30 37,50

Achse 41

links 40,00 10,00 0,30 120,00

rechts 40,00 5,00 0,30 60,00

5.070,00 m3 5,00 25.350,00 €

seitl. gelagerten Oberboden andecken (auf Mulden, Grünflächen, Böschungen und Geländeangleichung)

Lagerflächen entlang der Trasse

Achse 1

links 360,00 10,00 0,30 1.080,00

rechts 360,00 5,00 0,30 540,00

Achse 2

links 150,00 10,00 0,30 450,00

rechts 150,00 5,00 0,30 225,00

Achse 3

links 130,00 10,00 0,30 390,00

rechts 130,00 5,00 0,30 195,00

Achse 6

links 30,00 10,00 0,30 90,00

rechts 30,00 5,00 0,30 45,00

Achse 7

links 25,00 5,00 0,30 37,50

rechts 25,00 5,00 0,30 37,50

Achse 41

links 40,00 10,00 0,30 120,00

rechts 40,00 5,00 0,30 60,00

Grünflächen

Achse 1

Grünfläche1 35,00 0,30 10,50

Grünfläche2 12,00 0,30 3,60

Grünfläche3 12,00 0,30 3,60

Grünfläche4 12,00 0,30 3,60

Grünfläche5 12,00 0,30 3,60

Grünfläche6 12,00 0,30 3,60

Grünfläche7 8,00 0,30 2,40

Grünfläche8 35,00 0,30 10,50

Grünfläche9 35,00 0,30 10,50

Grünfläche10 10,00 0,30 3,00

3.324,90 m3 3,00 9.974,70 €

Oberboden aufnehmen und abfahren (ohne Entsorgung, auf Flächen des AG)

Oberbodenabtrag 5.070,00

Oberbodenauftrag -3.324,90

1.745,10 m3 15,00 26.176,50 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Flächenabtrag, seitlich lagern, mit Bindemittel aufbereiten, im Dammbereich wieder einbauen und verdichten

nach Querprofilen Straßenbereich

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 400,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 350,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 50,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 10,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 10,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 15,00

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 170,00

1.005,00 m3 35,00 35.175,00 €

Dammschüttung - Materiallieferung und Einbau

nach Querprofilen Straßenbereich

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 1.200,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 15,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 350,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 130,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 30,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 70,00

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 70,00

Flächenabtrag Wiedereinbau -1.005,00

860,00 m3 30,00 25.800,00 €

Untergrundverbesserung 40 cm stark ausführen

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 4.300,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 1.500,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 1.400,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 300,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 250,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 220,00

Achse 7

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Gesamt nach Querprofilen 130,00

8.100,00 m2 10,00 81.000,00 €

Planum herstellen

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 4.300,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 1.500,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 1.400,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 300,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 250,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 220,00

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 130,00

8.100,00 m2 1,00 8.100,00 €

Sickerleitung herstellen

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 360,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 150,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 130,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 40,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 40,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 30,00

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 25,00

775,00 m 13,00 10.075,00 €

Zulage Leitungssicherung bei Aushub und Einbau

50,00 50,00

50,00 m 25,00 1.250,00 €

Bankette herstellen

Entlang Wirtschaftsweg 250,00

250,00 m2 15,00 3.750,00 €

Summe Erdbau 230.531,20 €

Gewerk Strassenentwässerung

Suchgraben

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

5,00

5,00 m3 105,00 525,00 €

Leitungsgraben, Tiefe bis 2,00 m, Breite 0,6 - 1,0 m

Achse 1

Gesamt 73,50 1,00 1,00 73,50

Achse 2

Gesamt 54,50 1,00 1,00 54,50

Achse 3

Gesamt 22,50 1,00 1,00 22,50

Achse 6

Gesamt 17,00 1,00 1,00 17,00

Achse 41

Gesamt 3,00 1,00 1,00 3,00

Achse 51

Gesamt 3,00 1,00 1,00 3,00

173,50 m3 53,00 9.195,50 €

Boden liefern in Leitungsgraben einbauen (Siebschutt)

Achse 1

Gesamt 73,50 1,00 0,45 33,08

Achse 2

Gesamt 54,50 1,00 0,45 24,53

Achse 3

Gesamt 22,50 1,00 0,45 10,13

Achse 6

Gesamt 17,00 1,00 0,45 7,65

Achse 41

Gesamt 3,00 1,00 0,45 1,35

Achse 51

Gesamt 3,00 1,00 0,45 1,35

78,08 m3 25,00 1.951,88 €

Rohrleitung PP DN 150 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Achse 1

Gesamt 73,50

Achse 2

Gesamt 54,50

Achse 3

Gesamt 22,50

Achse 6

Gesamt 17,00

Achse 41

Gesamt 3,00

Achse 51

Gesamt 3,00

173,50 m 55,00 9.542,50 €

Zulage Rohrleitung PP DN 150 Passstück herstellen

Achse 1

Gesamt 20,00 x 3,00 60,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 2

Gesamt 9,00 x 3,00 27,00

Achse 3

Gesamt 7,00 x 3,00 21,00

Achse 6

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

Achse 41

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

Achse 51

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

117,00 St 50,00 5.850,00 €

Rohranschluss DN 150 PP

Achse 1

Gesamt 20,00 x 2,00 40,00

Achse 2

Gesamt 9,00 x 2,00 18,00

Achse 3

Gesamt 7,00 x 2,00 14,00

Achse 6

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

Achse 41

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

Achse 51

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

78,00 St 50,00 3.900,00 €

Bögen DN 150 PP

Achse 1

Gesamt 20,00 x 3,00 60,00

Achse 2

Gesamt 9,00 x 3,00 27,00

Achse 3

Gesamt 7,00 x 3,00 21,00

Achse 6

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

Achse 41

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

Achse 51

Gesamt 1,00 x 3,00 3,00

117,00 St 35,00 4.095,00 €

Überschiebmuffen DN 150 PP

Achse 1

Gesamt 20,00 x 2,00 40,00

Achse 2

Gesamt 9,00 x 2,00 18,00

Achse 3

Gesamt 7,00 x 2,00 14,00

Achse 6

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 41

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

Achse 51

Gesamt 1,00 x 2,00 2,00

78,00 St 25,00 1.950,00 €

Strasseneinlauf mit Abdeckung liefern und versetzen

Achse 1

Gesamt 20,00

Achse 2

Gesamt 9,00

Achse 3

Gesamt 7,00

Achse 6

Gesamt 1,00

Achse 41

Gesamt 1,00

Achse 51

Gesamt 1,00

39,00 St 550,00 21.450,00 €

Summe Strassenentwässerung 58.459,88 €

Gewerk Tragschichten/bit. Decken

Bitum. Befestigung trennen    bis 15 cm

Anschlüsse 100,00

100,00 m 12,00 1.200,00 €

Bit. Befestigung aufnehmen   bis 15 cm

Anschlüsse 100,00 x 1,00 100,00

100,00 m2 9,00 900,00 €

TOK-Band 

wie Pos. Trennen 100,00

100,00 m 9,00 900,00 €

Frostschutzschicht herstellen

Achse 1

Gesamt nach Querprofilen 1.550,00

Achse 2

Gesamt nach Querprofilen 600,00

Achse 3

Gesamt nach Querprofilen 500,00

Achse 41

Gesamt nach Querprofilen 100,00

Achse 51

Gesamt nach Querprofilen 100,00

Achse 6

Gesamt nach Querprofilen 70,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 7

Gesamt nach Querprofilen 410,00

3.330,00 m3 36,00 119.880,00 €

Asphalttragschicht AC 32 TN; 10 cm stark herstellen - Fahrbahn

Achse 1

Gesamtfläche 2.300,00

Achse 2

Gesamtfläche 1.050,00

Achse 3

Gesamtfläche 850,00

Achse 41

Gesamtfläche 200,00

Achse 51

Gesamtfläche 200,00

Achse 6

Gesamtfläche 150,00

4.750,00 m2 18,00 85.500,00 €

Asphalttragschicht AC 22 TN; 8 cm stark herstellen - Gehweg

Achse 1

Gesamtfläche 800,00

Achse 2

Gesamtfläche 300,00

Achse 3

Gesamtfläche 250,00

Achse 7

Gesamtfläche 90,00

Wirtschaftsweg

Gesamtfläche 40,00

1.440,00 m2 20,00 28.800,00 €

Zulage Handeinbau Asphalttragschicht 10 cm stark Fahrbahn

Anschlüsse 150,00

150,00 m2 6,00 900,00 €

Zulage Handeinbau Asphalttragschicht 8 cm stark Gehweg

Anschlüsse 100,00

100,00 m2 7,00 700,00 €

Unterlage reinigen und bit. Bindemittel aufsprühen

Fahrbahn

Achse 1

Gesamtfläche 2.300,00

Achse 2

Gesamtfläche 1.050,00

Achse 3

Gesamtfläche 850,00

Achse 41

Gesamtfläche 200,00

Achse 51

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Gesamtfläche 200,00

Achse 6

Gesamtfläche 150,00

Gehweg

Achse 1

Gesamtfläche 800,00

Achse 2

Gesamtfläche 300,00

Achse 3

Gesamtfläche 250,00

Achse 7

Gesamtfläche 90,00

Wirtschaftsweg

Gesamtfläche 40,00

6.230,00 m2 2,00 12.460,00 €

Asphaltdeckschicht AC 8 DN; 4 cm stark - Fahrbahn

Fahrbahn 4.750,00 4.750,00

4.750,00 m2 14,00 66.500,00 €

Asphaltdeckschicht AC 5 DN; 2,5 cm stark - Gehweg

Gehwege 1.440,00 1.440,00

1.440,00 m2 13,00 18.720,00 €

Zulage Handeinbau Asphaltdeckschicht 4 cm stark Fahrbahn

Anschlüsse 150,00

150,00 m2 5,00 750,00 €

Zulage Handeinbau Asphaltdeckschicht 2,5 cm stark Gehweg

Anschlüsse 100,00

100,00 m2 6,00 600,00 €

Erschwernis Asphalteinbau Schächte

Achse 1

Schacht RW1 1,00

Schacht RW8 1,00

Schacht RW9 1,00

Schacht RW10 1,00

Schacht RW2 1,00

Schacht RW3 1,00

Schacht RW5 1,00

Schacht RW6 1,00

Achse 2

Schacht RW11 1,00

 Schacht RW12 1,00

 Schacht RW7 1,00

Achse 3

Schacht RW13 1,00

Schacht RW14 1,00

Schacht RW16 1,00

Schacht RW18 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG
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Achse 6

Schacht RW4 1,00

Achse 7

Schacht RW19 1,00

Achse 41

Schacht RW17 1,00

Achse 51

Schacht RW15 1,00

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 1,00

Schacht SW18 (T=3,99) 1,00

Schacht SW19 (T=2,29) 1,00

Schacht SW12 (T=2,67) 1,00

Schacht SW14 (T=2,60) 1,00

Schacht SW15 (T=1,99) 1,00

Schacht SW16 (T=1,27) 1,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 1,00

Schacht SW1 (T=3,87) 1,00

Schacht SW2 (T=3,95) 1,00

Schacht SW3 (T=3,57) 1,00

Schacht SW4 (T=2,91) 1,00

Schacht SW5 (T=2,25) 1,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 1,00

Schacht SW7 (T=3,62) 1,00

Schacht SW9 (T=3,56) 1,00

Schacht SW11 (T=3,53) 1,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 1,00

Achse 41

Schacht SW10 (T=3,23) 1,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 1,00

39,00 St 35,00 1.365,00 €

Erschwernis Asphalteinbau Schieberkappen

Schieberkappen 50,00 50,00 St 25,00 1.250,00 €

50,00

Erschwernis Asphalteinbau Straßenabläufe

Straßenablauf 39,00 39,00

39,00 St 25,00 975,00 €

Summe Tragschichten/bit. Decken 341.400,00 €

Gewerk Pflaster, Platten, Borde; Rinnen

Bordsteine aufnehmen und entsorgen

Anschlüsse 80,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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80,00 m 15,00 1.200,00 €

Granitbordsteine B6 liefern und setzen

Achse 1

Gesamt 1.000,00

Achse 2

Gesamt 350,00

Achse 3

Gesamt 280,00

Achse 41

Gesamt 90,00

Achse 51

Gesamt 90,00

Achse 6

Gesamt 70,00

1.880,00 m 60,00 112.800,00 €

Betonrabatten liefern und setzen

Achse 1

Gesamt 400,00

Achse 2

Gesamt 180,00

Achse 3

Gesamt 150,00

Achse 7

Gesamt 50,00

780,00 m 37,00 28.860,00 €

Bewegungsfugen in Bordsteine

alle 20 m 2.660,00 20,00 133,00

133,00 St 8,00 1.064,00 €

Bordsteine trennen

B6 100,00

Rabatte 200,00

300,00 St 15,00 4.500,00 €

Betonpflaster herstellen (Parkstreifen)

Achse 1 300,00

300,00 m2 65,00 19.500,00 €

Betonpflaster schneiden

Achse 1 180,00

180,00 m 12,00 2.160,00 €

Summe Pflaster, Platten, Borde, Rinnen 170.084,00 €

Gewerk Bepflanzung

Boden lösen für Baumstandorte

Baumstandorte Achse 1 1,50 1,50 1,00 10,00 22,50

G+H Ingenieurteam GmbH
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22,50 m3 55,00 1.237,50 €

Oberboden liefern und einbauen

Baumstandorte Achse 1 1,50 1,50 1,00 10,00 22,50

22,50 m2 35,00 787,50 €

Vegetationsfläche vorbereiten und Rasenansaat herstellen

Angleichungen Oberbodenabtrag

Achse 1

links 360,00 10,00 3.600,00

rechts 360,00 5,00 1.800,00

Achse 2

links 150,00 10,00 1.500,00

rechts 150,00 5,00 750,00

Achse 3

links 130,00 10,00 1.300,00

rechts 130,00 5,00 650,00

Achse 6

links 30,00 10,00 300,00

rechts 30,00 5,00 150,00

Achse 7

links 25,00 5,00 125,00

rechts 25,00 5,00 125,00

Achse 41

links 40,00 10,00 400,00

rechts 40,00 5,00 200,00

Grünflächen

Achse 1

Grünfläche1 35,00

Grünfläche2 12,00

Grünfläche3 12,00

Grünfläche4 12,00

Grünfläche5 12,00

Grünfläche6 12,00

Grünfläche7 8,00

Grünfläche8 35,00

Grünfläche9 35,00

Grünfläche10 10,00

11.083,00 m2 2,50 27.707,50 €

Bäume liefern und pflanzen

Baumstandorte Achse 1 10,00

10,00 St 750,00 7.500,00 €

Summe Bepflanzung 37.232,50 €

Gewerk Lärmschutzwand

Am Meilenstein

LSW Bauhöhe 3,0 m 12,00 3,00 36,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II

Straßenbau mit Straßenentwässerung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

LSW Bauhöhe 4,0 m 12,00 4,00 48,00

LSW Bauhöhe 5,0 m 10,00 5,00 50,00

134,00 m2 650,00 87.100,00 €

Summe Lärmschutzwand 87.100,00 €

Kleinleistungen Psch 3.000,00 €

Netto - Baukosten ca. 990.657,58 €

Baunebenkosten 18,00% ca. 178.300,00 €

Mehrwertsteuer 19,00% ca. 222.101,94 €

Brutto - Baukosten (gerundet) ca. 1.391.100,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Giengen, den 03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten 1,00 Psch 26.000,00 26.000,00 €

Baustelle räumen 1,00 Psch 11.100,00 11.100,00 €

Verkehrssicherung / Verkehrsregelung 1,00 Psch 1.500,00 1.500,00 €

Vermessung / Absteckung 1,00 Psch 2.000,00 2.000,00 €

Bestandsaufnahme / Bestandsplan 1,00 Psch 3.500,00 3.500,00 €

SiGeKo 1,00 Psch 3.000,00 3.000,00 €

Statische Lastplattendruckversuche 10,00 St 130,00 1.300,00 €

Dynamische Lastplattendruckversuche 30,00 St 55,00 1.650,00 €

Rammsondierungen 70,00 m 50,00 3.500,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 53.550,00 €

Gewerk Leitungsgraben

Wasserhaltung Pumpenanlage aufbauen und abbauen

1,00

1,00 St 2.000,00 2.000,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage vorhalten

100,00

100,00 d 25,00 2.500,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage betreiben

100,00

100,00 d 80,00 8.000,00 €

Suchgrabung

10,00

10,00 m3 105,00 1.050,00 €

Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 4,00 m, Breite für Rohr PP DN 200 mit Abfuhr

Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 13,54 1,10 3,54 52,65

SW18 - SW19 (PP DN 200) 70,29 1,10 2,71 209,53

SW2 - SW12 (PP DN 200) 65,25 1,10 2,88 206,71

SW12 - SW14 (PP DN 200) 4,23 1,10 2,21 10,26

SW14 - SW15 (PP DN 200) 42,85 1,10 1,87 87,91

SW15 - SW16 (PP DN 200) 42,89 1,10 1,20 56,61

Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 27,00 1,10 3,65 108,26

SW1 - SW2 (PP DN 200) 38,93 1,10 3,48 149,02

SW2 - SW3 (PP DN 200) 22,09 1,10 3,33 80,92

SW3 - SW4 (PP DN 200) 29,93 1,10 2,81 92,51

SW4 - SW5 (PP DN 200) 52,23 1,10 2,15 123,52

Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 4,92 1,10 3,16 17,07

SW6 - SW7 (PP DN 200) 37,18 1,10 3,18 130,06

SW7 - SW9 (PP DN 200) 42,00 1,10 3,16 145,99

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH



Seite 15

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

SW9 - SW11 (PP DN 200) 26,50 1,10 3,12 90,80

Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 24,80 1,10 1,93 52,51

Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 35,98 1,10 2,97 117,35

Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 35,97 1,10 3,02 119,49

1.851,19 m3 40,00 74.047,67 €

Leitungsgraben Tiefe bis 1,75 m, Breite für Rohr DN 250 bis 500

Achse 1

RW1 - RW8 (PP DN 400) 53,20 1,10 1,26 73,74

RW8 - RW9 (PP DN 250) 53,73 1,10 1,14 67,38

RW9 - RW10 (PP DN 250) 50,03 1,10 1,04 56,96

RW1 - RW2 (PP DN 300) 55,79 1,10 1,20 73,34

RW2 - RW3 (PP DN 300) 55,50 1,10 1,06 64,41

RW3 - RW5 (PP DN 250) 4,41 1,10 0,99 4,78

RW5 - RW6 (PP DN 250) 65,22 1,10 1,09 78,20

Achse 2

RW8 - RW11 (PP DN 300) 52,23 1,10 1,18 67,51

RW11 - RW12 (PP DN 300) 29,93 1,10 1,11 36,54

RW6 - RW7 (PP DN 250) 21,64 1,10 1,04 24,76

Achse 3

RW12 - RW13 (PP DN 300) 6,57 1,10 1,16 8,35

RW13 - RW14 (PP DN 300) 37,53 1,10 1,21 49,95

RW14 - RW16 (PP DN 250) 42,00 1,10 1,21 55,90

RW16 - RW18 (PP DN 250) 26,50 1,10 1,20 34,98

Achse 6

RW3 - RW4 (PP DN 250) 19,21 1,10 0,84 17,64

Achse 7

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 7,60 1,10 1,25 10,45

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 5,78 1,10 1,48 9,38

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 3,40 1,10 1,33 4,97

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 11,84 1,10 1,60 20,77

Becken - RW19 (Stb DN 500) 9,57 1,10 1,53 16,05

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 15,07 1,10 0,92 15,17

Achse 41

RW16 - RW17 (PP DN 250) 33,17 1,10 1,08 39,22

Achse 51

RW14 - RW15 (PP DN 250) 33,18 1,10 1,09 39,78

870,23 m3 38,00 33.068,74 €

Baugrubenaushub

Achse 7

Trennbauwerk 3,50 3,50 2,50 30,63

Drosselbauwerk 4,00 4,00 2,50 40,00

Sedimentationsanlage 8,50 8,50 2,50 180,63

Regenrückhaltebecken 400,71

651,96 m3 45,00 29.338,20 €

Bodenaustausch Leitungsgraben herstellen unterhalb Grabensohle

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 13,54 1,10 0,10 1,49

SW18 - SW19 (PP DN 200) 70,29 1,10 0,10 7,73

SW2 - SW12 (PP DN 200) 65,25 1,10 0,10 7,18

SW12 - SW14 (PP DN 200) 4,23 1,10 0,10 0,47

SW14 - SW15 (PP DN 200) 42,85 1,10 0,10 4,71

SW15 - SW16 (PP DN 200) 42,89 1,10 0,10 4,72

Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 27,00 1,10 0,10 2,97

SW1 - SW2 (PP DN 200) 38,93 1,10 0,10 4,28

SW2 - SW3 (PP DN 200) 22,09 1,10 0,10 2,43

SW3 - SW4 (PP DN 200) 29,93 1,10 0,10 3,29

SW4 - SW5 (PP DN 200) 52,23 1,10 0,10 5,75

Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 4,92 1,10 0,10 0,54

SW6 - SW7 (PP DN 200) 37,18 1,10 0,10 4,09

SW7 - SW9 (PP DN 200) 42,00 1,10 0,10 4,62

SW9 - SW11 (PP DN 200) 26,50 1,10 0,10 2,92

Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 24,80 1,10 0,10 2,73

Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 35,98 1,10 0,10 3,96

Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 35,97 1,10 0,10 3,96

Achse 1

RW1 - RW8 (PP DN 400) 53,20 1,10 0,10 5,85

RW8 - RW9 (PP DN 250) 53,73 1,10 0,10 5,91

RW9 - RW10 (PP DN 250) 50,03 1,10 0,10 5,50

RW1 - RW2 (PP DN 300) 55,79 1,10 0,10 6,14

RW2 - RW3 (PP DN 300) 55,50 1,10 0,10 6,11

RW3 - RW5 (PP DN 250) 4,41 1,10 0,10 0,49

RW5 - RW6 (PP DN 250) 65,22 1,10 0,10 7,17

Achse 2

RW8 - RW11 (PP DN 300) 52,23 1,10 0,10 5,75

RW11 - RW12 (PP DN 300) 29,93 1,10 0,10 3,29

RW6 - RW7 (PP DN 250) 21,64 1,10 0,10 2,38

Achse 3

RW12 - RW13 (PP DN 300) 6,57 1,10 0,10 0,72

RW13 - RW14 (PP DN 300) 37,53 1,10 0,10 4,13

RW14 - RW16 (PP DN 250) 42,00 1,10 0,10 4,62

RW16 - RW18 (PP DN 250) 26,50 1,10 0,10 2,92

Achse 6

RW3 - RW4 (PP DN 250) 19,21 1,10 0,10 2,11

Achse 7

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 7,60 1,10 1,00 8,36

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 5,78 1,10 1,00 6,36

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 3,40 1,10 1,00 3,74

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 11,84 1,10 1,00 13,02

Becken - RW19 (Stb DN 500) 9,57 1,10 1,00 10,53

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 15,07 1,10 1,00 16,58

Achse 41

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

RW16 - RW17 (PP DN 250) 33,17 1,10 0,10 3,65

Achse 51

RW14 - RW15 (PP DN 250) 33,18 1,10 0,10 3,65

196,79 m3 40,00 7.871,69 €

Material liefern für Bodenaustausch Leitungsgraben unterhalb Grabensohle

wie Leitungsgraben Bodenaustausch 196,79 m3 35,00 6.887,73 €

Zulage Bodenklasse 2

Gesamt 180,00 m3 25,00 4.500,00 €

Zulage Bodenklasse 6 + 7

Gesamt 100,00 m3 70,00 7.000,00 €

Boden liefern in Leitungsgraben / Baugruben einbauen (Siebschutt)

Gesamtaushub 2.972,67

Leitungszone Gesamt -1.068,01

1.904,66 m3 32,00 60.949,24 €

Summe Leitungsgraben 237.213,27 €

Gewerk Entwässerungsleitungen

Rohrleitung PP DN 200 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Schmutzwasserkanal Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 13,54 13,54

SW18 - SW19 (PP DN 200) 70,29 70,29

SW2 - SW12 (PP DN 200) 65,25 65,25

SW12 - SW14 (PP DN 200) 4,23 4,23

SW14 - SW15 (PP DN 200) 42,85 42,85

SW15 - SW16 (PP DN 200) 42,89 42,89

Schmutzwasserkanal Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 27,00 27,00

SW1 - SW2 (PP DN 200) 38,93 38,93

SW2 - SW3 (PP DN 200) 22,09 22,09

SW3 - SW4 (PP DN 200) 29,93 29,93

SW4 - SW5 (PP DN 200) 52,23 52,23

Schmutzwasserkanal Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 4,92 4,92

SW6 - SW7 (PP DN 200) 37,18 37,18

SW7 - SW9 (PP DN 200) 42,00 42,00

SW9 - SW11 (PP DN 200) 26,50 26,50

Schmutzwasserkanal Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 24,80 24,80

Schmutzwasserkanal Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 35,98 35,98

Schmutzwasserkanal Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 35,97 35,97

616,58 m 85,00 52.409,30 €

G+H Ingenieurteam GmbH



Seite 18

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Rohrleitung PP DN 250 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Achse 1 Regenwasser

RW8 - RW9 (PP DN 250) 53,73 53,73

RW9 - RW10 (PP DN 250) 50,03 50,03

RW3 - RW5 (PP DN 250) 4,41 4,41

RW5 - RW6 (PP DN 250) 65,22 65,22

Achse 2 Regenwasser

RW6 - RW7 (PP DN 250) 21,64 21,64

Achse 3 Regenwasser

RW14 - RW16 (PP DN 250) 42,00 42,00

RW16 - RW18 (PP DN 250) 26,50 26,50

Achse 6 Regenwasser

RW3 - RW4 (PP DN 250) 19,21 19,21

Achse 41 Regenwasser

RW16 - RW17 (PP DN 250) 33,17 33,17

Achse 51 Regenwasser

RW14 - RW15 (PP DN 250) 33,18 33,18

349,09 m 95,00 33.163,55 €

Rohrleitung PP DN 300 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW2 (PP DN 300) 55,79 55,79

RW2 - RW3 (PP DN 300) 55,50 55,50

Achse 2 Regenwasserkanal

RW8 - RW11 (PP DN 300) 52,23 52,23

RW11 - RW12 (PP DN 300) 29,93 29,93

Achse 3 Regenwasserkanal

RW12 - RW13 (PP DN 300) 6,57 6,57

RW13 - RW14 (PP DN 300) 37,53 37,53

Achse 7 Regenwasserkanal

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 3,40 3,40

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 11,84 11,84

252,79 m 115,00 29.070,85 €

Rohrleitung PP DN 400 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 53,20 53,20

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 7,60 7,60

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 5,78 5,78

66,58 m 130,00 8.655,40 €

Rohrleitung Stahlbeton DN 500 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Achse 7 Regenwasserkanal

Becken - RW19 (Stb DN 500) 9,57 9,57

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 15,07 15,07

24,64 m 180,00 4.435,20 €

Zulage Stahlbetonleitung DN 500 Gelenkstück / Schachtanschlussstück

Achse 7 Regenwasserkanal

Becken - RW19 (Stb DN 500) 3,00

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 2,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

5,00 St 120,00 600,00 €

Zulage Stahlbetonleitung DN 500 Passstück

Becken - RW19 (Stb DN 500) 2,00

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 1,00

3,00 St 120,00 360,00 €

Zulage Rohranschluss DN 700 Sb an neuen Schacht

Achse 2

SW0 1,00

1,00 St 1.800,00 1.800,00 €

Zulage Stahlbetonleitung DN 500 Zul. Böschungsst.

Achse 7

Becken - RW19 (Stb DN 500) 1,00

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 1,00

2,00 St 120,00 240,00 €

Stahlbetonleitung DN 500 Zulage Gitterrostabdeckung an Böschungsstück

Achse 7

Becken - RW19 (Stb DN 500) 1,00

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 1,00

2,00 St 1.500,00 3.000,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 200 Schachtanschluss / Gelenkstück herstellen

Schmutzwasserkanal Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 2,00

SW18 - SW19 (PP DN 200) 2,00

SW2 - SW12 (PP DN 200) 2,00

SW12 - SW14 (PP DN 200) 2,00

SW14 - SW15 (PP DN 200) 2,00

SW15 - SW16 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 2,00

SW1 - SW2 (PP DN 200) 2,00

SW2 - SW3 (PP DN 200) 2,00

SW3 - SW4 (PP DN 200) 2,00

SW4 - SW5 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 2,00

SW6 - SW7 (PP DN 200) 2,00

SW7 - SW9 (PP DN 200) 2,00

SW9 - SW11 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 2,00

36,00 St 70,00 2.520,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Zulage Rohrleitung PP DN 200 Passstück herstellen

Schmutzwasserkanal Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 1,00

SW18 - SW19 (PP DN 200) 4,00

SW2 - SW12 (PP DN 200) 6,00

SW12 - SW14 (PP DN 200) 1,00

SW14 - SW15 (PP DN 200) 5,00

SW15 - SW16 (PP DN 200) 5,00

Schmutzwasserkanal Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 1,00

SW1 - SW2 (PP DN 200) 4,00

SW2 - SW3 (PP DN 200) 1,00

SW3 - SW4 (PP DN 200) 4,00

SW4 - SW5 (PP DN 200) 3,00

Schmutzwasserkanal Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 1,00

SW6 - SW7 (PP DN 200) 4,00

SW7 - SW9 (PP DN 200) 5,00

SW9 - SW11 (PP DN 200) 3,00

Schmutzwasserkanal Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 1,00

Schmutzwasserkanal Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 1,00

52,00 St 70,00 3.640,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 200 Abzweig 200/150 herstellen

Schmutzwasserkanal Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 0,00

SW18 - SW19 (PP DN 200) 3,00

SW2 - SW12 (PP DN 200) 5,00

SW12 - SW14 (PP DN 200) 0,00

SW14 - SW15 (PP DN 200) 4,00

SW15 - SW16 (PP DN 200) 4,00

Schmutzwasserkanal Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 0,00

SW1 - SW2 (PP DN 200) 3,00

SW2 - SW3 (PP DN 200) 0,00

SW3 - SW4 (PP DN 200) 3,00

SW4 - SW5 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 0,00

SW6 - SW7 (PP DN 200) 3,00

SW7 - SW9 (PP DN 200) 4,00

SW9 - SW11 (PP DN 200) 2,00

Schmutzwasserkanal Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 1,00

Schmutzwasserkanal Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 0,00

Schmutzwasserkanal Achse 51

G+H Ingenieurteam GmbH
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Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhauptkanal

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

SW7 - SW8 (PP DN 200) 0,00

34,00 St 90,00 3.060,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 250 Schachtanschluss / Gelenkstück herstellen

Achse 1 Regenwasser

RW8 - RW9 (PP DN 250) 2,00

RW9 - RW10 (PP DN 250) 2,00

RW3 - RW5 (PP DN 250) 2,00

RW5 - RW6 (PP DN 250) 2,00

Achse 2 Regenwasser

RW6 - RW7 (PP DN 250) 2,00

Achse 3 Regenwasser

RW14 - RW16 (PP DN 250) 2,00

RW16 - RW18 (PP DN 250) 2,00

Achse 6 Regenwasser

RW3 - RW4 (PP DN 250) 2,00

Achse 41 Regenwasser

RW16 - RW17 (PP DN 250) 2,00

Achse 51 Regenwasser

RW14 - RW15 (PP DN 250) 2,00

20,00 St 75,00 1.500,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 250 Passstück herstellen

Achse 1 Regenwasser

RW8 - RW9 (PP DN 250) 6,00

RW9 - RW10 (PP DN 250) 8,00

RW3 - RW5 (PP DN 250) 1,00

RW5 - RW6 (PP DN 250) 10,00

Achse 2 Regenwasser

RW6 - RW7 (PP DN 250) 5,00

Achse 3 Regenwasser

RW14 - RW16 (PP DN 250) 7,00

RW16 - RW18 (PP DN 250) 5,00

Achse 6 Regenwasser

RW3 - RW4 (PP DN 250) 4,00

Achse 41 Regenwasser

RW16 - RW17 (PP DN 250) 3,00

Achse 51 Regenwasser

RW14 - RW15 (PP DN 250) 3,00

52,00 St 75,00 3.900,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 250 Abzweig 250/150 herstellen

Achse 1 Regenwasser

RW8 - RW9 (PP DN 250) 5,00

RW9 - RW10 (PP DN 250) 7,00

RW3 - RW5 (PP DN 250) 0,00

RW5 - RW6 (PP DN 250) 9,00

Achse 2 Regenwasser

RW6 - RW7 (PP DN 250) 4,00

Achse 3 Regenwasser

RW14 - RW16 (PP DN 250) 6,00
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RW16 - RW18 (PP DN 250) 4,00

Achse 6 Regenwasser

RW3 - RW4 (PP DN 250) 1,00

Achse 41 Regenwasser

RW16 - RW17 (PP DN 250) 2,00

Achse 51 Regenwasser

RW14 - RW15 (PP DN 250) 2,00

40,00 St 105,00 4.200,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 250 Bogen herstellen

Achse 6 Regenwasser

RW3 - RW4 (PP DN 250) 1,00

1,00 St 100,00 100,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 300 Schachtanschluss / Gelenkstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW2 (PP DN 300) 2,00

RW2 - RW3 (PP DN 300) 2,00

Achse 2 Regenwasserkanal

RW8 - RW11 (PP DN 300) 2,00

RW11 - RW12 (PP DN 300) 2,00

Achse 3 Regenwasserkanal

RW12 - RW13 (PP DN 300) 2,00

RW13 - RW14 (PP DN 300) 2,00

Achse 7 Regenwasserkanal

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 2,00

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 2,00

16,00 St 80,00 1.280,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 300 Passstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW2 (PP DN 300) 7,00

RW2 - RW3 (PP DN 300) 8,00

Achse 2 Regenwasserkanal

RW8 - RW11 (PP DN 300) 7,00

RW11 - RW12 (PP DN 300) 6,00

Achse 3 Regenwasserkanal

RW12 - RW13 (PP DN 300) 2,00

RW13 - RW14 (PP DN 300) 6,00

Achse 7 Regenwasserkanal

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 1,00

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 1,00

38,00 St 80,00 3.040,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 300 Abzweig 300/150 herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW2 (PP DN 300) 6,00

RW2 - RW3 (PP DN 300) 7,00

Achse 2 Regenwasserkanal

RW8 - RW11 (PP DN 300) 6,00

RW11 - RW12 (PP DN 300) 5,00
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KOSTENBERECHNUNG
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Achse 3 Regenwasserkanal

RW12 - RW13 (PP DN 300) 1,00

RW13 - RW14 (PP DN 300) 5,00

Achse 7 Regenwasserkanal

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 0,00

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 0,00

30,00 St 120,00 3.600,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Schachtanschluss / Gelenkstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 2,00

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 2,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 1,00

5,00 St 90,00 450,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Passstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 8,00

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 1,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 2,00

11,00 St 90,00 990,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Abzweig 400/150 herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 7,00

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 0,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 0,00

7,00 St 135,00 945,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Bogen herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 0,00

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 0,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 1,00

1,00 St 110,00 110,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Böschungsstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 0,00

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 0,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 1,00

1,00 St 180,00 180,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 400 Gitterrostabdeckung an Böschungsstück herstellen

Achse 1 Regenwasserkanal

RW1 - RW8 (PP DN 400) 0,00
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03.11.2023

Achse 7 Regenwasserkanal

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 0,00

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 1,00

1,00 St 1.400,00 1.400,00 €

Fertigteilschacht DN 1200, Tiefe bis 2,0 m (Regenwasser)

Achse 1

Schacht RW1 1,00

Schacht RW8 1,00

Schacht RW9 1,00

Schacht RW10 1,00

Schacht RW2 1,00

Schacht RW3 1,00

Schacht RW5 1,00

Schacht RW6 1,00

Achse 2

Schacht RW11 1,00

 Schacht RW12 1,00

 Schacht RW7 1,00

Achse 3

Schacht RW13 1,00

Schacht RW14 1,00

Schacht RW16 1,00

Schacht RW18 1,00

Achse 6

Schacht RW4 1,00

Achse 7

Schacht RW19 1,00

Achse 41

Schacht RW17 1,00

Achse 51

Schacht RW15 1,00

19,00 St 2.100,00 39.900,00 €

Grunddaten Schachttiefen SW-Schächte

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 1,00

Schacht SW18 (T=3,99) 1,00

Schacht SW19 (T=2,29) 1,00

Schacht SW12 (T=2,67) 1,00

Schacht SW14 (T=2,60) 1,00

Schacht SW15 (T=1,99) 1,00

Schacht SW16 (T=1,27) 1,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 1,00

Schacht SW1 (T=3,87) 1,00

Schacht SW2 (T=3,95) 1,00

Schacht SW3 (T=3,57) 1,00

Schacht SW4 (T=2,91) 1,00

Schacht SW5 (T=2,25) 1,00

Achse 3
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Schacht SW6 (T=3,60) 1,00

Schacht SW7 (T=3,62) 1,00

Schacht SW9 (T=3,56) 1,00

Schacht SW11 (T=3,53) 1,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 1,00

Achse 41

Schacht SW10 (T=3,23) 1,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 1,00

Fertigteilschacht DN 1200, Tiefe bis 2,0 m (Schmutzwasser)

Achse 1

Schacht SW15 (T=1,99) 1,00

Schacht SW16 (T=1,27) 1,00

2,00 St 2.100,00 4.200,00 €

Fertigteilschacht DN 1200, Tiefe über 2,0 bis 3,0 m (Schmutzwasser)

Achse 1

Schacht SW19 (T=2,29) 1,00

Schacht SW12 (T=2,67) 1,00

Schacht SW14 (T=2,60) 1,00

Achse 2

Schacht SW4 (T=2,91) 1,00

Schacht SW5 (T=2,25) 1,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 1,00

6,00 St 2.800,00 16.800,00 €

Fertigteilschacht DN 1200, Tiefe über 3,0 bis 4,0 m (Schmutzwasser)

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 1,00

Schacht SW18 (T=3,99) 1,00

Achse 2

Schacht SW1 (T=3,87) 1,00

Schacht SW2 (T=3,95) 1,00

Schacht SW3 (T=3,57) 1,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 1,00

Schacht SW7 (T=3,62) 1,00

Schacht SW9 (T=3,56) 1,00

Schacht SW11 (T=3,53) 1,00

Achse 41

Schacht SW10 (T=3,23) 1,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 1,00

11,00 St 3.200,00 35.200,00 €

Fertigteilschacht DN 1200, Tiefe über 4,0 bis 5,0 m (Schmutzwasser)

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 1,00
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1,00 St 3.900,00 3.900,00 €

Zuschlag Gerinne gekrümmt

Achse 1

Schacht RW1 1,00

Schacht RW3 1,00

Schacht RW5 1,00

Schacht RW6 1,00

Achse 2

Schacht RW11 1,00

 Schacht RW12 1,00

Achse 3

Schacht RW13 1,00

Achse 7

Schacht RW19 1,00

Achse 1

Schacht SW18 (T=3,99) 1,00

Schacht SW12 (T=2,67) 1,00

Schacht SW14 (T=2,60) 1,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 1,00

Schacht SW1 (T=3,87) 1,00

Schacht SW2 (T=3,95) 1,00

Schacht SW3 (T=3,57) 1,00

Schacht SW4 (T=2,91) 1,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 1,00

17,00 St 150,00 2.550,00 €

Zuschlag Zusätzlicher Schachtzulauf

Achse 1

Schacht RW1 1,00

Schacht RW8 1,00

Schacht RW10 1,00

Schacht RW3 1,00

Schacht RW5 1,00

Achse 2

 Schacht RW7 1,00

Achse 3

Schacht RW14 1,00

Schacht RW16 1,00

Schacht RW18 1,00

Achse 6

Schacht RW4 1,00

Achse 7

Schacht RW19 1,00

11,00 St 300,00 3.300,00 €

Schachtanschluss DN 200 bis 500 werks. eingebaut

Achse 1

Schacht RW1 3,00
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Schacht RW8 3,00

Schacht RW9 2,00

Schacht RW10 2,00

Schacht RW2 2,00

Schacht RW3 3,00

Schacht RW5 3,00

Schacht RW6 2,00

Achse 2

Schacht RW11 2,00

 Schacht RW12 2,00

 Schacht RW7 3,00

Achse 3

Schacht RW13 2,00

Schacht RW14 3,00

Schacht RW16 3,00

Schacht RW18 3,00

Achse 6

Schacht RW4 3,00

Achse 7

Schacht RW19 3,00

Achse 41

Schacht RW17 2,00

Achse 51

Schacht RW15 2,00

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 3,00

Schacht SW18 (T=3,99) 2,00

Schacht SW19 (T=2,29) 2,00

Schacht SW12 (T=2,67) 3,00

Schacht SW14 (T=2,60) 2,00

Schacht SW15 (T=1,99) 2,00

Schacht SW16 (T=1,27) 2,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 2,00

Schacht SW1 (T=3,87) 2,00

Schacht SW2 (T=3,95) 3,00

Schacht SW3 (T=3,57) 3,00

Schacht SW4 (T=2,91) 2,00

Schacht SW5 (T=2,25) 3,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 2,00

Schacht SW7 (T=3,62) 3,00

Schacht SW9 (T=3,56) 3,00

Schacht SW11 (T=3,53) 3,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 1,00

Achse 41

Schacht SW10 (T=3,23) 3,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 3,00

97,00 St 200,00 19.400,00 €
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Betonauflagerringe liefern und einbauen

Achse 1

Schacht RW1 2,00

Schacht RW8 2,00

Schacht RW9 2,00

Schacht RW10 2,00

Schacht RW2 2,00

Schacht RW3 2,00

Schacht RW5 2,00

Schacht RW6 2,00

Achse 2

Schacht RW11 2,00

 Schacht RW12 2,00

 Schacht RW7 2,00

Achse 3

Schacht RW13 2,00

Schacht RW14 2,00

Schacht RW16 2,00

Schacht RW18 2,00

Achse 6

Schacht RW4 2,00

Achse 7

Schacht RW19 2,00

Achse 41

Schacht RW17 2,00

Achse 51

Schacht RW15 2,00

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 2,00

Schacht SW18 (T=3,99) 2,00

Schacht SW19 (T=2,29) 2,00

Schacht SW12 (T=2,67) 2,00

Schacht SW14 (T=2,60) 2,00

Schacht SW15 (T=1,99) 2,00

Schacht SW16 (T=1,27) 2,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 2,00

Schacht SW1 (T=3,87) 2,00

Schacht SW2 (T=3,95) 2,00

Schacht SW3 (T=3,57) 2,00

Schacht SW4 (T=2,91) 2,00

Schacht SW5 (T=2,25) 2,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 2,00

Schacht SW7 (T=3,62) 2,00

Schacht SW9 (T=3,56) 2,00

Schacht SW11 (T=3,53) 2,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 2,00

Achse 41
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Schacht SW10 (T=3,23) 2,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 2,00

78,00 St 40,00 3.120,00 €

Schachtabdeckung Klasse D 400 liefern und setzen

Achse 1

Schacht RW1 1,00

Schacht RW8 1,00

Schacht RW9 1,00

Schacht RW10 1,00

Schacht RW2 1,00

Schacht RW3 1,00

Schacht RW5 1,00

Schacht RW6 1,00

Achse 2

Schacht RW11 1,00

 Schacht RW12 1,00

 Schacht RW7 1,00

Achse 3

Schacht RW13 1,00

Schacht RW14 1,00

Schacht RW16 1,00

Schacht RW18 1,00

Achse 6

Schacht RW4 1,00

Achse 7

Schacht RW19 1,00

Achse 41

Schacht RW17 1,00

Achse 51

Schacht RW15 1,00

Achse 1

Schacht SW17 (T=3,94) 1,00

Schacht SW18 (T=3,99) 1,00

Schacht SW19 (T=2,29) 1,00

Schacht SW12 (T=2,67) 1,00

Schacht SW14 (T=2,60) 1,00

Schacht SW15 (T=1,99) 1,00

Schacht SW16 (T=1,27) 1,00

Achse 2

Schacht SW0 (T=4,28) 1,00

Schacht SW1 (T=3,87) 1,00

Schacht SW2 (T=3,95) 1,00

Schacht SW3 (T=3,57) 1,00

Schacht SW4 (T=2,91) 1,00

Schacht SW5 (T=2,25) 1,00

Achse 3

Schacht SW6 (T=3,60) 1,00

Schacht SW7 (T=3,62) 1,00

Schacht SW9 (T=3,56) 1,00
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Schacht SW11 (T=3,53) 1,00

Achse 6

Schacht SW13 (T=2,04) 1,00

Achse 41

Schacht SW10 (T=3,23) 1,00

Achse 51

Schacht SW8 (T=3,28) 1,00

39,00 St 550,00 21.450,00 €

Schachtprüfungen

Menge wie Schachtabdeckungen 39,00

39,00 St 105,00 4.095,00 €

Kamerabefahrung Hauptleitungen DN 200 bis 500

Achse 1

SW17 - SW18 (PP DN 200) 13,54 13,54

SW18 - SW19 (PP DN 200) 70,29 70,29

SW2 - SW12 (PP DN 200) 65,25 65,25

SW12 - SW14 (PP DN 200) 4,23 4,23

SW14 - SW15 (PP DN 200) 42,85 42,85

SW15 - SW16 (PP DN 200) 42,89 42,89

Achse 2

SW0 - SW1 (PP DN 200) 27,00 27,00

SW1 - SW2 (PP DN 200) 38,93 38,93

SW2 - SW3 (PP DN 200) 22,09 22,09

SW3 - SW4 (PP DN 200) 29,93 29,93

SW4 - SW5 (PP DN 200) 52,23 52,23

Achse 3

SW3 - SW6 (PP DN 200) 4,92 4,92

SW6 - SW7 (PP DN 200) 37,18 37,18

SW7 - SW9 (PP DN 200) 42,00 42,00

SW9 - SW11 (PP DN 200) 26,50 26,50

Achse 6

SW12 - SW13 (PP DN 200) 24,80 24,80

Achse 41

SW9 - SW10 (PP DN 200) 35,98 35,98

Achse 51

SW7 - SW8 (PP DN 200) 35,97 35,97

Achse 1

RW1 - RW8 (PP DN 400) 53,20 53,20

RW8 - RW9 (PP DN 250) 53,73 53,73

RW9 - RW10 (PP DN 250) 50,03 50,03

RW1 - RW2 (PP DN 300) 55,79 55,79

RW2 - RW3 (PP DN 300) 55,50 55,50

RW3 - RW5 (PP DN 250) 4,41 4,41

RW5 - RW6 (PP DN 250) 65,22 65,22

Achse 2

RW8 - RW11 (PP DN 300) 52,23 52,23

RW11 - RW12 (PP DN 300) 29,93 29,93

RW6 - RW7 (PP DN 250) 21,64 21,64

Achse 3
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RW12 - RW13 (PP DN 300) 6,57 6,57

RW13 - RW14 (PP DN 300) 37,53 37,53

RW14 - RW16 (PP DN 250) 42,00 42,00

RW16 - RW18 (PP DN 250) 26,50 26,50

Achse 6

RW3 - RW4 (PP DN 250) 19,21 19,21

Achse 7

RW1 - Trennbauwerk (PP DN 400) 7,60 7,60

Trennbauwerk - Becken (PP DN 400) 5,78 5,78

Trennbauwerk - Sedimentationsanlage (PP DN 300) 3,40 3,40

Sedimentationsanlage - RW19 (PP DN 300) 11,84 11,84

Becken - RW19 (Stb DN 500) 9,57 9,57

RW19 - Siechenbach (Stb DN 500) 15,07 15,07

Achse 41

RW16 - RW17 (PP DN 250) 33,17 33,17

Achse 51

RW14 - RW15 (PP DN 250) 33,18 33,18

1.309,68 m 4,50 5.893,56 €

Kanalreinigung Hauptleitungen DN 200 bis 500

wie Kamerabefahrung 1.309,68

1.309,68 m 2,50 3.274,20 €

Dichtigkeitsprüfungen Hauptleitungen DN 200 bis 500

wie Kamerabefahrung 1.309,68

1.309,68 m 3,50 4.583,88 €

Deformationsmessungen Hauptleitungen DN 200 bis 400

wie Kamerabefahrung ohne Stahlbetonleitung 1.285,04

1.285,04 m 3,50 4.497,64 €

Bestehenden Kanal DN 700 Stb abbrechen und entsorgen

Mischwasserkanal DN 700 Sb 30,00

30,00 m 65,00 1.950,00 €

Spunddielenverbau für Sedi.-Anlagen

Wasserdichter Spunddielenverbau mit Gurtung; 

Spunddielenverbau herstellen und wieder ausbauen; 

Fläche inkl. Einbindung;  BE 15.000 €. Sichtbare 

Spundfläche;  8 m Länge X 4 Seiten X 4 m Höhe =  

128 m². Spundung; 128 m² X 300 €/ m² = 38.400 €. 

Gurtung; 2 Gurtungen mit Eckaussteifung (HEB 260) a 

L = 35 m X 2 St. = 70 m; 70 m X 95 kg/ m = 6,65 to * 

1.500 €/ to = 9.975 €. Gesamtsumme = 63.375 €. 

Gerundet 63.500 €.

1,00

1,00 St 63.500,00 63.500,00 €

Trennbauwerk mit Schachtabdeckung Kl. D liefern und einbauen

Innen Lichte Maße, 1, 71 m X 1,71 m 1,00

1,00 St 15.000,00 15.000,00

Sedimentationsanlage mit Schachtabdeckung Kl. D liefern und einbauen

Durchmesser 6, 0 m 1,00

1,00 St 55.000,00 55.000,00
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Drosselbauwerk  mit Schachtabdeckung Kl. D liefern und einbauen

1,00

1,00 St 12.000,00 12.000,00

Pflasterungen im Bereich Ausläufe, Beckensohle, Überlauf

1,00

1,00 psch 15.000,00 15.000,00

Summe Entwässerungsleitung 499.263,58 €

Kleinleistungen Psch 5.000,00 €

Netto - Baukosten ca. 795.026,85 €

Baunebenkosten 18,00% ca. 143.100,00 €

Mehrwertsteuer 19,00% ca. 178.244,10 €

Brutto - Baukosten (gerundet) ca. 1.116.400,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Giengen, den 03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten 1,00 Psch 11.600,00 11.600,00 €

Baustelle räumen 1,00 Psch 5.000,00 5.000,00 €

Verkehrssicherung / Verkehrsregelung 1,00 Psch 1.500,00 1.500,00 €

Vermessung / Absteckung 1,00 Psch 2.000,00 2.000,00 €

Bestandsaufnahme / Bestandsplan 1,00 Psch 3.500,00 3.500,00 €

SiGeKo 1,00 Psch 3.000,00 3.000,00 €

Statische Lastplattendruckversuche 10,00 St 130,00 1.300,00 €

Dynamische Lastplattendruckversuche 30,00 St 55,00 1.650,00 €

Rammsondierungen 70,00 m 50,00 3.500,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 33.050,00 €

Gewerk Leitungsgraben

Wasserhaltung Pumpenanlage aufbauen und abbauen

1,00

1,00 St 2.000,00 2.000,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage vorhalten

100,00

100,00 d 25,00 2.500,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage betreiben

100,00

100,00 d 80,00 8.000,00 €

Suchgrabung

10,00

10,00 m3 105,00 1.050,00 €

Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 4,50 m, Breite für Rohr PP DN 150 mit Abfuhr SW-Kanal

Achse 1

HKS24 6,30 1,10 3,55 24,60

HKS23 6,30 1,10 3,15 21,83

HKS22 6,30 1,10 2,54 17,57

HKS21 6,80 1,10 1,95 14,59

HKS31 6,21 1,10 3,25 22,17

HKS40 6,13 1,10 3,05 20,53

HKS27 7,48 1,10 3,00 24,64

HKS41 5,99 1,10 2,75 18,09

HKS28 7,62 1,10 2,57 21,54

HKS42 7,90 1,10 2,15 18,64

HKS43 8,20 1,10 1,95 17,54

HKS39 5,39 1,10 1,95 11,53

HKS44 8,12 1,10 1,65 14,69

HKS38 5,51 1,10 1,65 9,97

HKS45 8,24 1,10 0,70 6,30

HKS37 5,33 1,10 1,30 7,59

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS46 8,21 1,10 0,70 6,28

HKS36 5,61 1,10 0,95 5,83

HKS50 4,85 1,10 1,14 6,08

HKS49 5,25 1,10 1,76 10,14

HKS48 5,65 1,10 2,85 17,68

HKS47 7,05 1,10 3,13 24,27

HKS25 8,09 1,10 3,55 31,55

Achse 2

HKS8 6,31 1,10 3,55 24,61

HKS7 6,45 1,10 3,65 25,86

HKS26 7,62 1,10 3,50 29,30

HKS32 5,10 1,10 3,00 16,80

HKS18 8,90 1,10 2,95 28,83

HKS33 4,68 1,10 2,70 13,87

HKS19 8,90 1,10 2,45 23,94

HKS34 4,65 1,10 2,30 11,74

HKS20 9,20 1,10 1,95 19,68

HKS35 4,39 1,10 1,85 8,91

Achse 3

HKS6 4,26 1,10 3,33 15,58

HKS17 9,22 1,10 3,15 31,90

HKS5 4,48 1,10 3,30 16,24

HKS14 9,00 1,10 3,00 29,65

HKS4 4,60 1,10 3,25 16,42

HKS13 9,00 1,10 3,10 30,64

HKS3 4,60 1,10 3,20 16,17

HKS10 9,00 1,10 3,05 30,15

HKS2 4,60 1,10 3,20 16,17

HKS9 9,00 1,10 3,05 30,15

HKS1 5,15 1,10 3,20 18,10

Achse 6

HKS29 7,76 1,10 2,30 19,59

HKS30 5,66 1,10 1,70 10,55

Achse 41

HKS11 5,72 1,10 2,95 18,53

HKS12 4,51 1,10 2,85 14,11

Achse 51

HKS15 5,72 1,10 2,95 18,53

HKS16 4,53 1,10 2,85 14,18

923,84 m3 40,00 36.953,40 €

Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 4,50 m, Breite für Rohr PP DN 150 mit Abfuhr RW-Kanal

Achse 1

HKS24 6,36 1,10 1,10 7,66

HKS23 4,31 1,10 1,05 4,95

HKS22 4,51 1,10 1,30 6,42

HKS21 4,42 1,10 1,16 5,64

HKS31 7,70 1,10 1,15 9,70

HKS40 6,13 1,10 1,15 7,72

HKS27 5,98 1,10 1,15 7,53

HKS41 7,51 1,10 1,15 9,46

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS28 6,10 1,10 1,15 7,68

HKS42 6,34 1,10 1,05 7,29

HKS43 6,67 1,10 1,05 7,67

HKS39 6,90 1,10 1,20 9,07

HKS44 6,65 1,10 1,15 8,38

HKS38 7,06 1,10 1,20 9,28

HKS45 6,42 1,10 1,15 8,09

HKS37 7,04 1,10 0,85 6,54

HKS46 6,60 1,10 1,15 8,31

HKS36 7,05 1,10 1,15 8,88

HKS50 11,62 1,10 1,15 14,64

HKS49 11,60 1,10 1,15 14,61

HKS48 11,93 1,10 1,15 15,03

HKS47 11,65 1,10 1,15 14,67

HKS25 6,66 1,10 2,32 16,96

Achse 2

HKS8 8,83 1,10 0,85 8,21

HKS7 8,09 1,10 1,10 9,74

HKS26 6,24 1,10 1,10 7,52

HKS32 6,43 1,10 1,00 7,04

HKS18 7,53 1,10 1,02 8,41

HKS33 6,62 1,10 1,00 7,25

HKS19 7,47 1,10 1,20 9,82

HKS34 6,12 1,10 1,10 7,37

HKS20 7,52 1,10 1,30 10,71

HKS35 6,08 1,10 1,10 7,32

Achse 3

HKS6 5,81 1,10 1,28 8,15

HKS17 7,69 1,10 1,20 10,11

HKS5 5,97 1,10 1,25 8,18

HKS14 7,55 1,10 1,05 8,68

HKS4 6,05 1,10 1,30 8,62

HKS13 7,55 1,10 1,15 9,51

HKS3 6,05 1,10 1,25 8,29

HKS10 7,55 1,10 1,15 9,51

HKS2 6,05 1,10 1,25 8,29

HKS9 7,55 1,10 1,15 9,51

HKS1 6,40 1,10 1,25 8,76

Achse 6

HKS29 6,22 1,10 1,05 7,15

HKS30 4,42 1,10 0,70 3,38

Achse 41

HKS11 5,72 1,10 0,95 5,95

HKS12 4,51 1,10 1,10 5,43

Achse 51

HKS15 5,11 1,10 1,05 5,87

HKS16 7,56 1,10 0,70 5,78

430,72 m3 38,00 16.367,29 €

Bodenaustausch Leitungsgraben herstellen unterhalb Grabensohle

SW Hausanschlüsse

G+H Ingenieurteam GmbH



Seite 36

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 1

HKS24 6,30 1,10 0,10 0,69

HKS23 6,30 1,10 0,10 0,69

HKS22 6,30 1,10 0,10 0,69

HKS21 6,80 1,10 0,10 0,75

HKS31 6,21 1,10 0,10 0,68

HKS40 6,13 1,10 0,10 0,67

HKS27 7,48 1,10 0,10 0,82

HKS41 5,99 1,10 0,10 0,66

HKS28 7,62 1,10 0,10 0,84

HKS42 7,90 1,10 0,10 0,87

HKS43 8,20 1,10 0,10 0,90

HKS39 5,39 1,10 0,10 0,59

HKS44 8,12 1,10 0,10 0,89

HKS38 5,51 1,10 0,10 0,61

HKS45 8,24 1,10 0,10 0,91

HKS37 5,33 1,10 0,10 0,59

HKS46 8,21 1,10 0,10 0,90

HKS36 5,61 1,10 0,10 0,62

HKS50 4,85 1,10 0,10 0,53

HKS49 5,25 1,10 0,10 0,58

HKS48 5,65 1,10 0,10 0,62

HKS47 7,05 1,10 0,10 0,78

HKS25 8,09 1,10 0,10 0,89

Achse 2

HKS8 6,31 1,10 0,10 0,69

HKS7 6,45 1,10 0,10 0,71

HKS26 7,62 1,10 0,10 0,84

HKS32 5,10 1,10 0,10 0,56

HKS18 8,90 1,10 0,10 0,98

HKS33 4,68 1,10 0,10 0,51

HKS19 8,90 1,10 0,10 0,98

HKS34 4,65 1,10 0,10 0,51

HKS20 9,20 1,10 0,10 1,01

HKS35 4,39 1,10 0,10 0,48

Achse 3

HKS6 4,26 1,10 0,10 0,47

HKS17 9,22 1,10 0,10 1,01

HKS5 4,48 1,10 0,10 0,49

HKS14 9,00 1,10 0,10 0,99

HKS4 4,60 1,10 0,10 0,51

HKS13 9,00 1,10 0,10 0,99

HKS3 4,60 1,10 0,10 0,51

HKS10 9,00 1,10 0,10 0,99

HKS2 4,60 1,10 0,10 0,51

HKS9 9,00 1,10 0,10 0,99

HKS1 5,15 1,10 0,10 0,57

Achse 6

HKS29 7,76 1,10 0,10 0,85

HKS30 5,66 1,10 0,10 0,62

Achse 41

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS11 5,72 1,10 0,10 0,63

HKS12 4,51 1,10 0,10 0,50

Achse 51

HKS15 5,72 1,10 0,10 0,63

HKS16 4,53 1,10 0,10 0,50

RW Hausanschlüsse

Achse 1

HKS24 6,36 1,10 0,10 0,70

HKS23 4,31 1,10 0,10 0,47

HKS22 4,51 1,10 0,10 0,50

HKS21 4,42 1,10 0,10 0,49

HKS31 7,70 1,10 0,10 0,85

HKS40 6,13 1,10 0,10 0,67

HKS27 5,98 1,10 0,10 0,66

HKS41 7,51 1,10 0,10 0,83

HKS28 6,10 1,10 0,10 0,67

HKS42 6,34 1,10 0,10 0,70

HKS43 6,67 1,10 0,10 0,73

HKS39 6,90 1,10 0,10 0,76

HKS44 6,65 1,10 0,10 0,73

HKS38 7,06 1,10 0,10 0,78

HKS45 6,42 1,10 0,10 0,71

HKS37 7,04 1,10 0,10 0,77

HKS46 6,60 1,10 0,10 0,73

HKS36 7,05 1,10 0,10 0,78

HKS50 11,62 1,10 0,10 1,28

HKS49 11,60 1,10 0,10 1,28

HKS48 11,93 1,10 0,10 1,31

HKS47 11,65 1,10 0,10 1,28

HKS25 6,66 1,10 0,10 0,73

Achse 2

HKS8 8,83 1,10 0,10 0,97

HKS7 8,09 1,10 0,10 0,89

HKS26 6,24 1,10 0,10 0,69

HKS32 6,43 1,10 0,10 0,71

HKS18 7,53 1,10 0,10 0,83

HKS33 6,62 1,10 0,10 0,73

HKS19 7,47 1,10 0,10 0,82

HKS34 6,12 1,10 0,10 0,67

HKS20 7,52 1,10 0,10 0,83

HKS35 6,08 1,10 0,10 0,67

Achse 3

HKS6 5,81 1,10 0,10 0,64

HKS17 7,69 1,10 0,10 0,85

HKS5 5,97 1,10 0,10 0,66

HKS14 7,55 1,10 0,10 0,83

HKS4 6,05 1,10 0,10 0,67

HKS13 7,55 1,10 0,10 0,83

HKS3 6,05 1,10 0,10 0,67

HKS10 7,55 1,10 0,10 0,83

HKS2 6,05 1,10 0,10 0,67

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS9 7,55 1,10 0,10 0,83

HKS1 6,40 1,10 0,10 0,70

Achse 6

HKS29 6,22 1,10 0,10 0,68

HKS30 4,42 1,10 0,10 0,49

Achse 41

HKS11 5,72 1,10 0,10 0,63

HKS12 4,51 1,10 0,10 0,50

Achse 51

HKS15 5,11 1,10 0,10 0,56

HKS16 7,56 1,10 0,10 0,83

73,86 m3 40,00 2.954,34 €

Material liefern für Bodenaustausch Leitungsgraben unterhalb Grabensohle

wie Leitungsgraben Bodenaustausch 73,86 m3 35,00 2.585,04 €

Zulage Bodenklasse 2

Gesamt 50,00 m3 25,00 1.250,00 €

Zulage Bodenklasse 6 + 7

Gesamt 50,00 m3 70,00 3.500,00 €

Boden liefern in Leitungsgraben / Baugruben einbauen (Siebschutt)

Gesamtaushub 1.354,55

Leitungszone Gesamt -474,09

880,47 m3 32,00 28.174,90 €

Summe Leitungsgraben 105.334,98 €

Gewerk Entwässerungsleitungen

Rohrleitung PP DN 150 liefern und verlegen einschl. Auflager und Leitungszone herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 5,15 5,15

HKS23 5,15 5,15

HKS22 5,15 5,15

HKS21 5,65 5,65

HKS31 5,06 5,06

HKS40 4,98 4,98

HKS27 6,33 6,33

HKS41 4,84 4,84

HKS28 6,47 6,47

HKS42 6,75 6,75

HKS43 7,05 7,05

HKS39 4,24 4,24

HKS44 6,97 6,97

HKS38 4,36 4,36

HKS45 7,09 7,09

HKS37 4,18 4,18

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS46 7,06 7,06

HKS36 4,46 4,46

HKS50 3,70 3,70

HKS49 4,10 4,10

HKS48 4,50 4,50

HKS47 5,90 5,90

HKS25 6,94 6,94

Achse 2

HKS8 5,16 5,16

HKS7 5,30 5,30

HKS26 6,47 6,47

HKS32 3,95 3,95

HKS18 7,75 7,75

HKS33 3,53 3,53

HKS19 7,75 7,75

HKS34 3,50 3,50

HKS20 8,05 8,05

HKS35 3,24 3,24

Achse 3

HKS6 3,11 3,11

HKS17 8,07 8,07

HKS5 3,33 3,33

HKS14 7,85 7,85

HKS4 3,45 3,45

HKS13 7,85 7,85

HKS3 3,45 3,45

HKS10 7,85 7,85

HKS2 3,45 3,45

HKS9 7,85 7,85

HKS1 4,00 4,00

Achse 6

HKS29 6,61 6,61

HKS30 4,51 4,51

Achse 41

HKS11 4,57 4,57

HKS12 3,36 3,36

Achse 51

HKS15 4,57 4,57

HKS16 3,38 3,38

Regenwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 5,21 5,21

HKS23 3,16 3,16

HKS22 3,36 3,36

HKS21 3,27 3,27

HKS31 6,55 6,55

HKS40 4,98 4,98

HKS27 4,83 4,83

HKS41 6,36 6,36

HKS28 4,95 4,95

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS42 5,19 5,19

HKS43 5,52 5,52

HKS39 5,75 5,75

HKS44 5,50 5,50

HKS38 5,91 5,91

HKS45 5,27 5,27

HKS37 5,89 5,89

HKS46 5,45 5,45

HKS36 5,90 5,90

HKS50 10,47 10,47

HKS49 10,45 10,45

HKS48 10,78 10,78

HKS47 10,50 10,50

HKS25 5,51 5,51

Achse 2

HKS8 7,68 7,68

HKS7 6,94 6,94

HKS26 5,09 5,09

HKS32 5,28 5,28

HKS18 6,38 6,38

HKS33 5,47 5,47

HKS19 6,32 6,32

HKS34 4,97 4,97

HKS20 6,37 6,37

HKS35 4,93 4,93

Achse 3

HKS6 4,66 4,66

HKS17 6,54 6,54

HKS5 4,82 4,82

HKS14 6,40 6,40

HKS4 4,90 4,90

HKS13 6,40 6,40

HKS3 4,90 4,90

HKS10 6,40 6,40

HKS2 4,90 4,90

HKS9 6,40 6,40

HKS1 5,25 5,25

Achse 6

HKS29 5,07 5,07

HKS30 3,27 3,27

Achse 41

HKS11 4,57 4,57

HKS12 3,36 3,36

Achse 51

HKS15 3,96 3,96

HKS16 6,41 6,41

556,44 m 75,00 41.733,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 150 Schachtanschluss / Gelenkstück herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 1

HKS24 2,00

HKS23 2,00

HKS22 2,00

HKS21 2,00

HKS31 2,00

HKS40 2,00

HKS27 2,00

HKS41 2,00

HKS28 2,00

HKS42 2,00

HKS43 2,00

HKS39 2,00

HKS44 2,00

HKS38 2,00

HKS45 2,00

HKS37 2,00

HKS46 2,00

HKS36 2,00

HKS50 2,00

HKS49 2,00

HKS48 2,00

HKS47 2,00

HKS25 2,00

Achse 2

HKS8 2,00

HKS7 2,00

HKS26 2,00

HKS32 2,00

HKS18 2,00

HKS33 2,00

HKS19 2,00

HKS34 2,00

HKS20 2,00

HKS35 2,00

Achse 3

HKS6 2,00

HKS17 2,00

HKS5 2,00

HKS14 2,00

HKS4 2,00

HKS13 2,00

HKS3 2,00

HKS10 2,00

HKS2 2,00

HKS9 2,00

HKS1 2,00

Achse 6

HKS29 2,00

HKS30 2,00

Achse 41

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS11 2,00

HKS12 2,00

Achse 51

HKS15 2,00

HKS16 2,00

Regenwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 2,00

HKS23 2,00

HKS22 2,00

HKS21 2,00

HKS31 2,00

HKS40 2,00

HKS27 2,00

HKS41 2,00

HKS28 2,00

HKS42 2,00

HKS43 2,00

HKS39 2,00

HKS44 2,00

HKS38 2,00

HKS45 2,00

HKS37 2,00

HKS46 2,00

HKS36 2,00

HKS50 2,00

HKS49 2,00

HKS48 2,00

HKS47 2,00

HKS25 2,00

Achse 2

HKS8 2,00

HKS7 2,00

HKS26 2,00

HKS32 2,00

HKS18 2,00

HKS33 2,00

HKS19 2,00

HKS34 2,00

HKS20 2,00

HKS35 2,00

Achse 3

HKS6 2,00

HKS17 2,00

HKS5 2,00

HKS14 2,00

HKS4 2,00

HKS13 2,00

HKS3 2,00

HKS10 2,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS2 2,00

HKS9 2,00

HKS1 2,00

Achse 6

HKS29 2,00

HKS30 2,00

Achse 41

HKS11 2,00

HKS12 2,00

Achse 51

HKS15 2,00

HKS16 2,00

200,00 St 85,00 17.000,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 150 Passstück herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

HKS15 1,00

HKS16 1,00

Regenwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

HKS15 1,00

HKS16 1,00

100,00 St 50,00 5.000,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 150 Bögen herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 3,00

HKS23 3,00

HKS22 3,00

HKS21 3,00

HKS31 3,00

HKS40 3,00

HKS27 3,00

HKS41 3,00

HKS28 3,00

HKS42 3,00

HKS43 3,00

HKS39 3,00

HKS44 3,00

HKS38 3,00

HKS45 3,00

HKS37 3,00

HKS46 3,00

HKS36 3,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS50 3,00

HKS49 3,00

HKS48 3,00

HKS47 3,00

HKS25 3,00

Achse 2

HKS8 3,00

HKS7 3,00

HKS26 3,00

HKS32 3,00

HKS18 3,00

HKS33 3,00

HKS19 3,00

HKS34 3,00

HKS20 3,00

HKS35 3,00

Achse 3

HKS6 3,00

HKS17 3,00

HKS5 3,00

HKS14 3,00

HKS4 3,00

HKS13 3,00

HKS3 3,00

HKS10 3,00

HKS2 3,00

HKS9 3,00

HKS1 3,00

Achse 6

HKS29 3,00

HKS30 3,00

Achse 41

HKS11 3,00

HKS12 3,00

Achse 51

HKS15 3,00

HKS16 3,00

Regenwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 3,00

HKS23 3,00

HKS22 3,00

HKS21 3,00

HKS31 3,00

HKS40 3,00

HKS27 3,00

HKS41 3,00

HKS28 3,00

HKS42 3,00

HKS43 3,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS39 3,00

HKS44 3,00

HKS38 3,00

HKS45 3,00

HKS37 3,00

HKS46 3,00

HKS36 3,00

HKS50 3,00

HKS49 3,00

HKS48 3,00

HKS47 3,00

HKS25 3,00

Achse 2

HKS8 3,00

HKS7 3,00

HKS26 3,00

HKS32 3,00

HKS18 3,00

HKS33 3,00

HKS19 3,00

HKS34 3,00

HKS20 3,00

HKS35 3,00

Achse 3

HKS6 3,00

HKS17 3,00

HKS5 3,00

HKS14 3,00

HKS4 3,00

HKS13 3,00

HKS3 3,00

HKS10 3,00

HKS2 3,00

HKS9 3,00

HKS1 3,00

Achse 6

HKS29 3,00

HKS30 3,00

Achse 41

HKS11 3,00

HKS12 3,00

Achse 51

HKS15 3,00

HKS16 3,00

300,00 St 35,00 10.500,00 €

Zulage Rohrleitung PP DN 150 Verschlussdeckel herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS15 1,00

HKS16 1,00

Regenwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

HKS15 1,00

HKS16 1,00

100,00 St 35,00 3.500,00 €

Fertigteilschacht DN 1000 herstellen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH



Seite 51

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

HKS15 1,00

HKS16 1,00

50,00 St 1.800,00 90.000,00 €

Schachtanschluss DN 150 werks. eingebaut

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 2,00

HKS23 2,00

HKS22 2,00

HKS21 2,00

HKS31 2,00

HKS40 2,00

HKS27 2,00

HKS41 2,00

HKS28 2,00

HKS42 2,00

HKS43 2,00

HKS39 2,00

HKS44 2,00

HKS38 2,00

HKS45 2,00

HKS37 2,00

HKS46 2,00

HKS36 2,00

HKS50 2,00

HKS49 2,00

HKS48 2,00

HKS47 2,00

HKS25 2,00

Achse 2

HKS8 2,00

HKS7 2,00

HKS26 2,00

HKS32 2,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS18 2,00

HKS33 2,00

HKS19 2,00

HKS34 2,00

HKS20 2,00

HKS35 2,00

Achse 3

HKS6 2,00

HKS17 2,00

HKS5 2,00

HKS14 2,00

HKS4 2,00

HKS13 2,00

HKS3 2,00

HKS10 2,00

HKS2 2,00

HKS9 2,00

HKS1 2,00

Achse 6

HKS29 2,00

HKS30 2,00

Achse 41

HKS11 2,00

HKS12 2,00

Achse 51

HKS15 2,00

HKS16 2,00

100,00 St 120,00 12.000,00 €

Betonauflagerringe liefern und einbauen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 2,00

HKS23 2,00

HKS22 2,00

HKS21 2,00

HKS31 2,00

HKS40 2,00

HKS27 2,00

HKS41 2,00

HKS28 2,00

HKS42 2,00

HKS43 2,00

HKS39 2,00

HKS44 2,00

HKS38 2,00

HKS45 2,00

HKS37 2,00

HKS46 2,00

HKS36 2,00

HKS50 2,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS49 2,00

HKS48 2,00

HKS47 2,00

HKS25

Achse 2 2,00

HKS8 2,00

HKS7 2,00

HKS26 2,00

HKS32 2,00

HKS18 2,00

HKS33 2,00

HKS19 2,00

HKS34 2,00

HKS20 2,00

HKS35

Achse 3 2,00

HKS6 2,00

HKS17 2,00

HKS5 2,00

HKS14 2,00

HKS4 2,00

HKS13 2,00

HKS3 2,00

HKS10 2,00

HKS2 2,00

HKS9 2,00

HKS1

Achse 6 2,00

HKS29 2,00

HKS30

Achse 41 2,00

HKS11 2,00

HKS12 2,00

Achse 51 2,00

HKS15 2,00

HKS16 2,00

102,00 St 40,00 4.080,00 €

Schachtabdeckung Klasse B liefern und setzen

Schmutzwasserhausanschlüsse

Achse 1

HKS24 1,00

HKS23 1,00

HKS22 1,00

HKS21 1,00

HKS31 1,00

HKS40 1,00

HKS27 1,00

HKS41 1,00

HKS28 1,00

HKS42 1,00

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

HKS43 1,00

HKS39 1,00

HKS44 1,00

HKS38 1,00

HKS45 1,00

HKS37 1,00

HKS46 1,00

HKS36 1,00

HKS50 1,00

HKS49 1,00

HKS48 1,00

HKS47 1,00

HKS25 1,00

Achse 2

HKS8 1,00

HKS7 1,00

HKS26 1,00

HKS32 1,00

HKS18 1,00

HKS33 1,00

HKS19 1,00

HKS34 1,00

HKS20 1,00

HKS35 1,00

Achse 3

HKS6 1,00

HKS17 1,00

HKS5 1,00

HKS14 1,00

HKS4 1,00

HKS13 1,00

HKS3 1,00

HKS10 1,00

HKS2 1,00

HKS9 1,00

HKS1 1,00

Achse 6

HKS29 1,00

HKS30 1,00

Achse 41

HKS11 1,00

HKS12 1,00

Achse 51

HKS15 1,00

HKS16 1,00

50,00 St 320,00 16.000,00 €

Schachtprüfungen DN 1.000

Menge wie Schachtabdeckungen 50,00

50,00 St 105,00 5.250,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Kamerabefahrung DN 150

Menge wie Rohrlängen HA 556,44

556,44 m 3,50 1.947,54 €

Kanalreinigung DN 150

Menge wie Rohrlängen HA 556,44

556,44 m 2,00 1.112,88 €

Dichtigkeitsprüfungen DN 150

Menge wie Rohrlängen HA 556,44

556,44 m 3,00 1.669,32 €

Deformationsmessungen DN 150

Menge wie Rohrlängen HA 556,44

556,44 m 3,00 1.669,32 €

Straßenbauarbeiten im Bestand

HKS25 1,00

HKS47 1,00

HKS48 1,00

HKS49 1,00

HKS50 1,00

5,00 St 2.300,00 11.500,00 €

Summe Entwässerungsleitung 222.962,06 €

Kleinleistungen Psch 3.000,00 €

Netto - Baukosten ca. 364.347,04 €

Baunebenkosten 18,00% ca. 65.600,00 €

Mehrwertsteuer 19,00% ca. 81.689,94 €

Brutto - Baukosten (gerundet) ca. 511.600,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Giengen, den 03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Straßenbeleuchtung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten 1,00 Psch 4.100,00 4.100,00 €

Baustelle räumen 1,00 Psch 1.800,00 1.800,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 5.900,00 €

Gewerk Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung

Kabelgraben herstellen

Achse 1 380,00 0,30 0,50 57,00

Achse 2 190,00 0,30 0,50 28,50

Achse 3 140,00 0,30 0,50 21,00

Achse 6 35,00 0,30 0,50 5,25

Achse 7 35,00 0,30 0,50 5,25

Achse 41 30,00 0,30 0,50 4,50

Achse 51 30,00 0,30 0,50 4,50

126,00 m3 55,00 6.930,00 €

Suchgraben

5,00

5,00 m3 110,00 550,00 €

Material liefern und einbauen, Leitungszone Sand

Achse 1 380,00 0,30 0,50 57,00

Achse 2 190,00 0,30 0,50 28,50

Achse 3 140,00 0,30 0,50 21,00

Achse 6 35,00 0,30 0,50 5,25

Achse 7 35,00 0,30 0,50 5,25

Achse 41 30,00 0,30 0,50 4,50

Achse 51 30,00 0,30 0,50 4,50

126,00 m3 60,00 7.560,00 €

Material liefern und einbauen, Frostschutzschicht

Achse 1 380,00 0,30 0,20 22,80

Achse 2 190,00 0,30 0,20 11,40

Achse 3 140,00 0,30 0,20 8,40

Achse 6 35,00 0,30 0,20 2,10

Achse 7 35,00 0,30 0,20 2,10

Achse 41 30,00 0,30 0,20 1,80

Achse 51 30,00 0,30 0,20 1,80

50,40 m3 50,00 2.520,00 €

Kabel liefern und verlegen

Achse 1 380,00 380,00

Achse 2 190,00 190,00

Achse 3 140,00 140,00

Achse 6 35,00 35,00

Achse 7 35,00 35,00

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Straßenbeleuchtung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Achse 41 30,00 30,00

Achse 51 30,00 30,00

Achse 1 - Einführung in Masten 14,00 x 5,00 70,00

Achse 2 - Einführung in Masten 6,00 x 5,00 30,00

Achse 3 - Einführung in Masten 6,00 x 5,00 30,00

Achse 6 - Einführung in Masten 1,00 x 5,00 5,00

Achse 7 - Einführung in Masten 2,00 x 5,00 10,00

Achse 41 - Einführung in Masten 1,00 x 5,00 5,00

Achse 51 - Einführung in Masten 1,00 x 5,00 5,00

995,00 m 8,00 7.960,00 €

Fundamenterder liefern und verlegen

Achse 1 14,00 x 10,00 140,00

Achse 2 6,00 x 10,00 60,00

Achse 3 6,00 x 10,00 60,00

Achse 6 1,00 x 10,00 10,00

Achse 7 2,00 x 10,00 20,00

Achse 41 1,00 x 10,00 10,00

Achse 51 1,00 x 10,00 10,00

310,00 m 6,00 1.860,00 €

Kabelschutzrohre liefern und verlegen

Achse 1 380,00 380,00

Achse 2 190,00 190,00

Achse 3 140,00 140,00

Achse 6 35,00 35,00

Achse 7 35,00 35,00

Achse 41 30,00 30,00

Achse 51 30,00 30,00

840,00 m 9,00 7.560,00 €

Trassenband liefern und verlegen

Achse 1 380,00 380,00

Achse 2 190,00 190,00

Achse 3 140,00 140,00

Achse 6 35,00 35,00

Achse 7 35,00 35,00

Achse 41 30,00 30,00

Achse 51 30,00 30,00

840,00 m 1,00 840,00 €

Mastfundamente liefern und setzen

Achse 1 14,00 14,00

Achse 2 6,00 6,00

Achse 3 6,00 6,00

Achse 6 1,00 1,00

Achse 7 2,00 2,00

Achse 41 1,00 1,00

Achse 51 1,00 1,00

31,00 St 210,00 6.510,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Gemeinde Sontheim an der Brenz

Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Straßenbeleuchtung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Mast abbauen

Achse 1 1,00 1,00

1,00 St 350,00 350,00 €

Mastfundament abbrechen

Achse 1 1,00 1,00

1,00 St 125,00 125,00 €

KVS liefern und setzen

Achse 1 4,00 4,00

Achse 3 2,00 2,00

6,00 St 1.800,00 10.800,00 €

Summe Tiefbau für Straßenbeleuchung 53.565,00 €

Gewerk Lieferung und Montage Straßenbeleuchtung

feuerverzinkte Masten liefern und in Mastfundament setzten

Achse 1 14,00 14,00

Achse 2 6,00 6,00

Achse 3 6,00 6,00

Achse 6 1,00 1,00

Achse 7 2,00 2,00

Achse 41 1,00 1,00

Achse 51 1,00 1,00

31,00 St 700,00 21.700,00 €

Aufsatzleuchte liefern und montieren (einschl. Verkabelung im Mast)

Achse 1 14,00 14,00

Achse 2 6,00 6,00

Achse 3 6,00 6,00

Achse 6 1,00 1,00

Achse 7 2,00 2,00

Achse 41 1,00 1,00

Achse 51 1,00 1,00

31,00 St 1.300,00 40.300,00 €

Anschlüsse (Muffen) an bestehende Kabel

Achse 1 1,00

Achse 2 1,00

Achse 3 1,00

3,00 St 250,00 750,00 €

Summe Lieferung und Montage Straßenbeleuchung 62.750,00 €

Kleinleistungen Psch 1.000,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Straßenbeleuchtung
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KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Netto - Baukosten ca. 123.215,00 €

Baunebenkosten 18,00% ca. 22.200,00 €

Mehrwertsteuer 19,00% ca. 27.628,85 €

Brutto - Baukosten (gerundet) ca. 173.000,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Giengen, den 03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Erschließung Baugebiet Weiherbraike II in Sontheim

Wasserleitung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten 1,00 Psch 11.200,00 11.200,00 €

Baustelle räumen 1,00 Psch 4.800,00 4.800,00 €

Verkehrssicherung / Verkehrsregelung 1,00 Psch 1.500,00 1.500,00 €

Vermessung / Absteckung 1,00 Psch 1.200,00 1.200,00 €

Bestandsaufnahme / Bestandsplan 1,00 Psch 2.500,00 2.500,00 €

SiGeKo 1,00 Psch 1.000,00 1.000,00 €

Statische Lastplattendruckversuche 5,00 St 130,00 650,00 €

Dynamische Lastplattendruckversuche 10,00 St 55,00 550,00 €

Rammsondierungen 10,00 m 50,00 500,00 €

Summe Baustelleneinrichtung 23.900,00 €

Gewerk Leitungsgraben

Wasserhaltung Pumpenanlage aufbauen und abbauen

1,00

1,00 St 500,00 500,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage vorhalten

5,00

5,00 d 25,00 125,00 €

Wasserhaltung Pumpenanlage betreiben

5,00

5,00 d 80,00 400,00 €

Suchgrabung

15,00

15,00 m3 105,00 1.575,00 €

Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 2,00 m, Breite für Wasserhauptleitung und Hydrantenschächte mit Abfuhr

Achse 1 Hauptleitung 370,00 0,80 1,20 355,20

Achse 1 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 1 Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 1 Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 1 Hydrantenschacht 4 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 1 Hydrantenschacht 5 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 2 Hauptleitung 195,00 0,80 1,20 187,20

Achse 2 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 3 Hauptleitung 130,00 0,80 1,20 124,80

Achse 3 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 3 Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 3 Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 2,00 18,00

Achse 6 Hauptleitung 45,00 0,80 1,20 43,20

Achse 7 Hauptleitung 35,00 0,80 1,20 33,60

Achse 41 Hauptleitung 35,00 0,80 1,20 33,60

Achse 51 Hauptleitung 35,00 0,80 1,20 33,60

Wirtschaftsweg Hauptleitung 105,00 0,80 1,20 100,80

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH
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Wasserleitung

Position Länge Breite Höhe Faktor Menge Einzelpreis Gesamtpreis EUR

KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 2,00 18,00

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 2,00 18,00

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 2,00 18,00

1.128,00 m3 40,00 45.120,00 €

Leitungsgraben herstellen Tiefe bis 2,00 m, Breite für Wasserhausanschlüsse mit Abfuhr

Achse 1 Hausanschlüsse gesamt 23 Stück 12,00 0,60 1,20 23,00 198,72

Achse 2 Hausanschlüsse gesamt 10 Stück 12,00 0,60 1,20 10,00 86,40

Achse 3 Hausanschlüsse gesamt 11 Stück 12,00 0,60 1,20 11,00 95,04

Achse 6 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 1,20 2,00 17,28

Achse 41 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 1,20 2,00 17,28

Achse 51 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 1,20 2,00 17,28

432,00 m3 42,00 18.144,00 €

Bodenaustausch Leitungsgraben herstellen unterhalb Grabensohle

Hauptleitung

Achse 1 Hauptleitung 370,00 0,80 0,15 44,40

Achse 1 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 1 Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 1 Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 1 Hydrantenschacht 4 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 1 Hydrantenschacht 5 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 2 Hauptleitung 195,00 0,80 0,15 23,40

Achse 2 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 3 Hauptleitung 130,00 0,80 0,15 15,60

Achse 3 Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 3 Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 3 Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 0,15 1,35

Achse 6 Hauptleitung 45,00 0,80 0,15 5,40

Achse 7 Hauptleitung 35,00 0,80 0,15 4,20

Achse 41 Hauptleitung 35,00 0,80 0,15 4,20

Achse 51 Hauptleitung 35,00 0,80 0,15 4,20

Wirtschaftsweg Hauptleitung 105,00 0,80 0,15 12,60

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 1 3,00 3,00 0,15 1,35

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 2 3,00 3,00 0,15 1,35

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 3 3,00 3,00 0,15 1,35

Hausanschlüsse

Achse 1 Hausanschlüsse gesamt 23 Stück 12,00 0,60 0,15 23,00 24,84

Achse 2 Hausanschlüsse gesamt 10 Stück 12,00 0,60 0,15 10,00 10,80

Achse 3 Hausanschlüsse gesamt 11 Stück 12,00 0,60 0,15 11,00 11,88

Achse 6 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,15 2,00 2,16

Achse 41 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,15 2,00 2,16

Achse 51 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,15 2,00 2,16

184,20 m3 40,00 7.368,00 €

Material liefern für Bodenaustausch Leitungsgraben unterhalb Grabensohle

wie Leitungsgraben Bodenaustausch 184,20 m3 35,00 6.447,00 €

Zulage Bodenklasse 2

Gesamt 20,00 m3 25,00 500,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Wasserleitung
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KOSTENBERECHNUNG

03.11.2023

Zulage Bodenklasse 6 + 7

Gesamt 20,00 m3 70,00 1.400,00 €

Leitungszone Sand herstellen

Hauptleitung

Achse 1 Hauptleitung 370,00 0,80 0,55 162,80

Achse 2 Hauptleitung 195,00 0,80 0,55 85,80

Achse 3 Hauptleitung 130,00 0,80 0,55 57,20

Achse 6 Hauptleitung 45,00 0,80 0,55 19,80

Achse 7 Hauptleitung 35,00 0,80 0,55 15,40

Achse 41 Hauptleitung 35,00 0,80 0,55 15,40

Achse 51 Hauptleitung 35,00 0,80 0,55 15,40

Wirtschaftsweg Hauptleitung 105,00 0,80 0,55 46,20

Hausanschlüsse

Achse 1 Hausanschlüsse gesamt 23 Stück 12,00 0,60 0,55 23,00 91,08

Achse 2 Hausanschlüsse gesamt 10 Stück 12,00 0,60 0,55 10,00 39,60

Achse 3 Hausanschlüsse gesamt 11 Stück 12,00 0,60 0,55 11,00 43,56

Achse 6 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,55 2,00 7,92

Achse 41 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,55 2,00 7,92

Achse 51 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 0,60 0,55 2,00 7,92

616,00 m3 50,00 30.800,00 €

Verdrängung Hydrantenschächte (nur Berechnung)

Achse 1 Hydrantenschacht 1 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 1 Hydrantenschacht 2 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 1 Hydrantenschacht 3 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 1 Hydrantenschacht 4 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 1 Hydrantenschacht 5 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 2 Hydrantenschacht 1 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 3 Hydrantenschacht 1 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 3 Hydrantenschacht 2 1,80 1,80 2,00 6,48

Achse 3 Hydrantenschacht 3 1,80 1,80 2,00 6,48

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 1 1,80 1,80 2,00 6,48

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 2 1,80 1,80 2,00 6,48

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 3 1,80 1,80 2,00 6,48

77,76 m3

Boden liefern in Leitungsgraben / Baugruben einbauen (Siebschutt)

Gesamtaushub 1.560,00

Leitungszone Gesamt -616,00

Verdrängung Schächte -77,76

866,24 m3 32,00 27.719,68 €

Leerrohre DN 100 liefern und verlegen

Achse 1 Hausanschlüsse gesamt 23 Stück 12,00 23,00 276,00

Achse 2 Hausanschlüsse gesamt 10 Stück 12,00 10,00 120,00

Achse 3 Hausanschlüsse gesamt 11 Stück 12,00 11,00 132,00

Achse 6 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 2,00 24,00

Achse 41 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 2,00 24,00

Achse 51 Hausanschlüsse gesamt 2 Stück 12,00 2,00 24,00

600,00 m 10,00 6.000,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH
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Hydrantenschächte einschließlich Schachtabdeckung liefern und setzen

Achse 1 Hydrantenschacht 1 1,00

Achse 1 Hydrantenschacht 2 1,00

Achse 1 Hydrantenschacht 3 1,00

Achse 1 Hydrantenschacht 4 1,00

Achse 1 Hydrantenschacht 5 1,00

Achse 2 Hydrantenschacht 1 1,00

Achse 3 Hydrantenschacht 1 1,00

Achse 3 Hydrantenschacht 2 1,00

Achse 3 Hydrantenschacht 3 1,00

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 1 1,00

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 2 1,00

Wirtschaftsweg Hydrantenschacht 3 1,00

12,00 St. 2.300,00 27.600,00 €

Lieferung und Montage Wasserleitung durch Stadtwerke Giengen; Kosten nach E-Mail Sabine Probst vom 02.11.2023

Gesamt

1,00 St. 145.000,00 145.000,00 €

Summe Leitungsgraben 318.698,68 €

Kleinleistungen Psch 1.000,00 €

Netto - Baukosten ca. 343.598,68 €

Baunebenkosten 18,00% ca. 61.800,00 €

Mehrwertsteuer 19,00% ca. 77.025,75 €

Brutto - Baukosten (gerundet) ca. 482.400,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Giengen, den 03.11.2023

G+H Ingenieurteam GmbH


