



## Bauamt

**Vorlage: Beschlussvorlage  
BV/003/2016  
AZ: 656.22.290**

### I. Vorlage

Gemeinderat am **23.02.2016** öffentlich Entscheidung

### II. Tagesordnungspunkt

Umgestaltung der Hauptstraße  
- Vergabe der Bauleistungen zum Bauabschnitt II

### III. Anlagen

NÖ Auszug aus dem Vergabevorschlag

### IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

### V. Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen:	ca. 673.350,00 €
	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben:	<u>1.297.152,57 €</u>

<input checked="" type="checkbox"/> Planmäßig	1.297.152,57 €	HH-Stelle	Verpflichtungsermächtigung mehrerer Haushaltsstellen
<input type="checkbox"/> Überplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Außerplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung	_____	HH-Stelle	_____

## **Darstellung des Sachverhaltes**

Nachdem die Bauarbeiten für den Bauabschnitt I der Umgestaltung der Hauptstraße in Sontheim an der Brenz durch die Firma Leonhard Weiss begonnen wurden und der erste Teil dieses Bauabschnittes vor dem Winter fertiggestellt werden konnte, steht nun die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.11.2015 beschlossene Vergabe der Bauleistungen des Bauabschnitts II noch aus.

Wie vom Gemeinderat mit dem Hintergedanken eines für die Gemeinde Sontheim an der Brenz günstigeren Ausschreibungsergebnisses gewünscht, wurde die öffentliche Ausschreibung über die Wintermonate durchgeführt.

7 Firmen haben das Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes angefordert. Aus diesem Kreis ist zum Eröffnungstermin von 2 Firmen ein Angebot eingegangen.

Nach formaler und rechnerischer Prüfung konnten alle Angebote gewertet werden.

Die Angebotsprüfung erbrachte hierbei folgendes Ergebnis:

Pos.	Firma	Angebotssumme	v.H.
1.	Firma Leonhard Weiss, Günzburg	1.297.152,19 €	100
2.	Bieter 2	1.404.185,57 €	108

Die weitere Angebotsprüfung kam zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte das Angebot der Firma Leonhard Weiss aus Günzburg das wirtschaftlichste ist.

Im Vergleich zur Kostenberechnung vom 22.01.2015 liegt das preisgünstigste Angebot ca. 7 % über der Kostenberechnung. Die Differenz liegt im Wesentlichen in der Verschiebung der Bauabschnittsgrenzen zwischen BA 1 und BA 2 von Höhe Hauptstraße 36 zum Kreuzungsbereich Schlossergasse/Krämergasse, sowie in der Erhöhung des Leistungsumfanges bei der Verlegung von Breitbandleerrohren.

Es wird vorgeschlagen, die Arbeiten für die Umgestaltung des Bauabschnitts II der Hauptstraße an die Firma Leonhard Weiss aus Günzburg zu einem Bruttoangebotspreis in Höhe von 1.297.152,19 Euro zu vergeben.

## **Beschlussvorschlag**

Die Arbeiten für den Bauabschnitt II der Umgestaltung der Hauptstraße werden an die Firma Leonhard Weiss aus Günzburg zu einem Bruttoangebotspreis in Höhe von 1.297.152,19 Euro vergeben.