
Schloss Brenz

Kostenschätzung nach Gewerken

KGR Gewerk Bemerkungen Kosten Euro

380.08 Außengerüst 28.850

Innengerüste 5.000

380.10 Maurerarbeiten 50.000

380.12 Naturwerksteinarbeiten 50.000

380.17 Putz- und Stuckarbeiten außen s.u.

380.17 Putz- und Stuckarbeiten außen s.u.

380.21 Schreinerarbeiten 15.000

380.23 Beschlagarbeiten, Schließanlagen 3.000

380.26 Maler- und Lackierarbeiten 5.000

380.26 Maler- und Lackierarbeiten 10.000

380.31 Spezialbaumeisterarbeiten 10.000

380.35 Holzschutzarbeiten Türen UG, Balken OG 15.000

380.38 Schlosser- und Metallbauarbeiten Außen-Geländer 20.000

380.39 Zimmererarbeiten UG 120.000

380.39 Zimmererarbeiten DG Boden 10.000

380.39 Zimmererarbeiten Steg West 4.000

380.43 Bauzaun 3.000

380.43 Bautafel 4.000

394 Ausräumen & Abfahren Boden Gewölbe 3.000

396 Materialentsorgung Aushub & Gewölbe 8.000

421 Heizungsinstallationen EG 6.000

441 Elektro UG 5.000

441 Elektro KG Deckenheizung 4.000

445 Beleuchtungsanlagen/Leuchten KG 3.000

446 Blitzschutzanlage Ergänzen & Prüfen 5.000

465 Kran 15.000

491 Baustelleneinrichtungen Baustrom 4.000

510 Außenanlagen & Freiflächen 40.000

624 Kirchenmalerarbeiten 10.000

625 Restauratorenarbeiten Innen 70.000

625 Restauratorenarbeiten Außen 20.000

727 Bauleistungsversicherung 3.000

731 Projektleitung, Bauleitung 140.000

731 Architektenleistungen 10.000

735 Tragwerksplanung 20.000

737 Sicherheits- und Gesundheitschutz-K. 8.000

741 Bauphysik Baubegleitung 3.000

745 Geotechnik Garten 8.000

748 Bauaufnahme Ergänzungen 5.000

749 Holzschutz-SV Baubegleitung 2.000

749 Bauforschung, denkmalpfl. Baubegleitung 13.000

749 Archäologische Baubegleitung 17.000

749 Beratung Div. Gutachter 10.000

749 Restauratorenarbeiten Fachbauleitung 8.000

754 Fotodokumentation 5.000

774 Betriebskosten während der Bauzeit Strom 3.000

Summe Netto 800.850

Brutto 953.011,50

Aktualisiert: 17.11.2023


