
Darstellung des Sachverhaltes 

Seit der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 hat sich folgendes ergeben: 

 

1. Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Sontheim-Niederstotzingen am 

19.12.2023 mit Beschluss über Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 

für den Bereich des Bebauungsplanes „Rettungszentrum“. 

 

2. Bekanntmachung der Auslegung der Änderung  des FNP und 

Bebauungsplanes im Nachrichtenblatt der Gemeinde. 

 

3. Ab dem 02.01.2024 Beginn der Auslegung  und Start der Anhörung der Träger 

öffentlicher Belange mit Frist bis zum 02.02.2024.(mögliche Fristverlängerung 

bis zum 16.02.2024). 

 

4. Zweites Planungsgespräch der Fachplaner am 15.01.2024. 

 

5. Folgende weitere Termine sind nun beabsichtigt: 

- Einreichung des Baugesuches beim Landratsamt Heidenheim in der 4. KW 

- Vergabe weiterer Fachplanung: Wärmeschutz 

- Abtragung des Oberbodens bis zum 01.03.2024 

- Beginn der Ausschreibungsphase  Erschließungsarbeiten ab 26.02.2024 

- Beginn der Ausschreibungsphase Rohbauleistungen ab dem 24.04.2024 

(abhängig vom Stand des baugenehmigungsverfahrens) 

- Beginn der Hochbauarbeiten ab dem 01.07.2024 

 

 


